МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

(Минпромэнерго Алтайского края)

ПРИКАЗ

31.10.2019 № 25/154-ан

г.Барнаул

Об утверждении инвестиционной программы АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2020–2022 годы

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказываю:

Утвердить инвестиционную программу АО «Барнаульская горэлектросеть» на 2020–2022 годы (приложения 1–9).

Министр А.А. Климин

Приложение 1

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2019 № 25/154-ат

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																				
					План					Утвержденный план года 2020					Утвержденный план года 2021					Утвержденный план года 2022					Итого (план)				
					План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся во времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2020 года	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**791,66**	**791,66**	**390,93**	нд	нд	**2,51**	**388,42**	**169,54**	нд	нд	**2,51**	**167,03**	**231,20**	нд	нд	**2,51**	**228,69**	**791,66**	нд	нд	**7,52**	**784,14**
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**95,35**	**95,35**	**28,09**	нд	нд	**2,51**	**25,58**	**32,86**	нд	нд	**2,51**	**30,35**	**34,40**	нд	нд	**2,51**	**31,89**	**95,35**	нд	нд	**7,52**	**87,82**
0.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**23,18**	**23,18**	**11,39**	нд	нд	нд	**11,39**	**5,04**	нд	нд	нд	**5,04**	**6,75**	нд	нд	нд	**6,75**	**23,18**	нд	нд	нд	**23,18**
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**673,14**	**673,14**	**351,45**	нд	нд	нд	**351,45**	**131,63**	нд	нд	нд	**131,63**	**190,05**	нд	нд	нд	**190,05**	**673,14**	нд	нд	нд	**673,14**
1	**Алтайский край**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**791,66**	**791,66**	**390,93**	нд	нд	**2,51**	**388,42**	**169,54**	нд	нд	**2,51**	**167,03**	**231,20**	нд	нд	**2,51**	**228,69**	**791,66**	нд	нд	**7,52**	**784,14**
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**95,35**	**95,35**	**28,09**	нд	нд	**2,51**	**25,58**	**32,86**	нд	нд	**2,51**	**30,35**	**34,40**	нд	нд	**2,51**	**31,89**	**95,35**	нд	нд	**7,52**	**87,82**
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**95,35**	**95,35**	**28,09**	нд	нд	**2,51**	**25,58**	**32,86**	нд	нд	**2,51**	**30,35**	**34,40**	нд	нд	**2,51**	**31,89**	**95,35**	нд	нд	**7,52**	**87,82**
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_IGES_1.2.3-1	2020	2022	нд	нд	нд	95,35	95,35	28,09	нд	нд	2,51	25,58	32,86	нд	нд	2,51	30,35	34,40	нд	нд	2,51	31,89	95,35	нд	нд	7,52	87,82
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**23,18**	**23,18**	**11,39**	нд	нд	нд	**11,39**	**5,04**	нд	нд	нд	**5,04**	**6,75**	нд	нд	нд	**6,75**	**23,18**	нд	нд	нд	**23,18**
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	**6,43**	**6,43**	1,32	нд	нд	нд	1,32	1,71	нд	нд	нд	1,71	3,41	нд	нд	нд	3,41	6,43	нд	нд	нд	6,43

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестицион-ного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																					
					План					Утвержденный план года 2020					Утвержденный план года 2021					Утвержденный план года 2022					Итого (план)				
				План	в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)	в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)	месяц и год составления сметной документации	План	План на 01.01.2020 года	Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	12	13	14	15	16
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	2020	2022	нд	нд	нд	6,43	6,43	1,32	нд	нд	нд	1,32	1,71	нд	нд	нд	1,71	3,41	нд	нд	нд	3,41	6,43	нд	нд	нд	6,43
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,75**	**16,75**	**10,07**	**нд**	**нд**	**нд**	**10,07**	**3,34**	**нд**	**нд**	**нд**	**3,34**	**3,34**	**нд**	**нд**	**нд**	**3,34**	**16,75**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,75**
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	16,75	10,07	нд	нд	нд	10,07	3,34	нд	нд	нд	3,34	3,34	нд	нд	нд	3,34	16,75	нд	нд	нд	16,75
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	2020	2020	нд	нд	нд	16,75	16,75	10,07	нд	нд	нд	10,07	3,34	нд	нд	нд	3,34	3,34	нд	нд	нд	3,34	16,75	нд	нд	нд	16,75
1.3.4.2	**Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**673,14**	**673,14**	**351,45**	**нд**	**нд**	**нд**	**351,45**	**131,63**	**нд**	**нд**	**нд**	**131,63**	**190,05**	**нд**	**нд**	**нд**	**190,05**	**673,14**	**нд**	**нд**	**нд**	**673,14**
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	2020	2022	нд	нд	нд	673,14	673,14	351,45	нд	нд	нд	351,45	131,63	нд	нд	нд	131,63	190,05	нд	нд	нд	190,05	673,14	нд	нд	нд	673,14

Приложение 2

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2019 № 25/154-ин

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)			
				План	План	План					План на 01.01.2020		год 2020	год 2021	год 2022	Итого (план)
						Всего, в т.ч.:	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	15
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	662,51	нд	560,95	79,45	22,11	638,79	662,51	334,13	138,50	189,88	662,51
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	нд	нд	нд	79,45	нд	нд	79,45	нд	76,52	79,45	23,41	27,38	28,66	79,45
0.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего**	Г	нд	нд	нд	22,11	нд	нд	нд	22,11	21,32	22,11	17,85	1,42	2,84	22,11
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	нд	нд	нд	560,95	нд	560,95	нд	нд	540,95	560,95	292,88	109,69	158,38	560,95
1	**Алтайский край**	Г	нд	нд	нд	662,51	нд	560,95	79,45	22,11	638,79	662,51	334,13	138,50	189,88	662,51
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	79,45	нд	нд	79,45	нд	76,52	79,45	23,41	27,38	28,66	79,45
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	79,45	нд	нд	79,45	нд	76,52	79,45	23,41	27,38	28,66	79,45
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_BGES_1.2.3-1	2020	2022	нд	79,45	нд	нд	79,45	нд	76,52	79,45	23,41	27,38	28,66	79,45
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	22,11	нд	нд	нд	22,11	21,32	22,11	17,85	1,42	2,84	22,11
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционн ого проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)			
						План					План на 01.01.2020		год 2020	год 2021	год 2022	Итого (план)
				План	План	Всего, в т ч	проектно-изыскательские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	15
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**5,36**	**нд**	**нд**	**нд**	**5,36**	**5,16**	**5,36**	**1,10**	**1,42**	**2,84**	**5,36**
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	2020	2022	нд	5,36	нд	нд	нд	5,36	5,16	5,36	1,10	1,42	2,84	5,36
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,75**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,75**	**16,16**	**16,75**	**16,75**	**нд**	**нд**	**16,75**
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	16,75	16,16	16,75	16,75	нд	нд	16,75
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	2020	2020	нд	16,75	нд	нд	нд	16,75	16,16	16,75	16,75	нд	нд	16,75
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**560,95**	**нд**	**560,95**	**нд**	**нд**	**540,95**	**560,95**	**292,88**	**109,69**	**158,38**	**560,95**
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	2020	2022	нд	560,95	нд	560,95	нд	нд	540,95	560,95	292,88	109,69	158,38	560,95

Приложение 3

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2019 № 25/154-ин

Перечни инвестиционных проектов

Раздел 3. Цели реализации инвестиционных проектов сетевой организации

на год _____

_____

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестицион-ного проекта	Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей																				
			Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей			Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики			Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики			Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии			Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности			Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики		
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели[4]	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	Наименование количественного показателя, соответствующего цели	...
1	2	3	4.1	4.2	4. ...	5.1	5.2	5. ...	6.1	6.2	6. ...	7.1	7.2	7. ...	8.1	8.2	8. ...	9.1	9.2	9. ...	10.1	10.2	10. ...
нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Приложение 4

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10 2019 № 25/154-ОП

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 3. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																							
				Год 2020						Год 2021						Год 2022						Итого					
				Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						План					
			План	нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства				
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое
1	2	3	4	511	512	513	514	515	516	521	522	523	524	525	526	531	532	533	534	535	536	611	612	613	614	615	616
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	662,51	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00	нд	138,50	нд	нд	нд	7 549,00	нд	189,88	нд	нд	нд	10 896,00	16,75	645,76	нд	нд	нд	39 189,00
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	79,45	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	27,38	нд	нд	нд	15,00	нд	28,66	нд	нд	нд	16,00	нд	79,45	нд	нд	нд	148,00
0.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего**	Г	22,11	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00	нд	1,42	нд	нд	нд	1,00	нд	2,84	нд	нд	нд	2,00	16,75	5,36	нд	нд	нд	402,00
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	560,95	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00	нд	109,69	нд	нд	нд	7 533,00	нд	158,38	нд	нд	нд	10 878,00	нд	560,95	нд	нд	нд	38 639,00
1	**Алтайский край**	Г	662,51	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00	нд	138,50	нд	нд	нд	7 549,00	нд	189,88	нд	нд	нд	10 896,00	16,75	645,76	нд	нд	нд	39 189,00
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:**	Г	79,45	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	27,38	нд	нд	нд	15,00	нд	28,66	нд	нд	нд	16,00	нд	79,45	нд	нд	нд	148,00
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	79,45	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	27,38	нд	нд	нд	15,00	нд	28,66	нд	нд	нд	16,00	нд	79,45	нд	нд	нд	148,00
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_BGES_1.2.3-1	79,45	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	27,38	нд	нд	нд	15,00	нд	28,66	нд	нд	нд	16,00	нд	79,45	нд	нд	нд	148,00
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:**	Г	22,11	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00	нд	1,42	нд	нд	нд	1,00	нд	2,84	нд	нд	нд	2,00	16,75	5,36	нд	нд	нд	402,00
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	Г	5,36	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00	нд	1,42	нд	нд	нд	1,00	нд	2,84	нд	нд	нд	2,00	нд	5,36	нд	нд	нд	5,00
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	5,36	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00	нд	1,42	нд	нд	нд	1,00	нд	2,84	нд	нд	нд	2,00	нд	5,36	нд	нд	нд	5,00

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентифика-тор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																									
				Год 2020						Год 2021						Год 2022						Итого					
				Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план						План					
			План	нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства				
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое
1	2	3	4	511	512	513	514	515	516	521	522	523	524	525	526	531	532	533	534	535	536	611	612	613	614	615	616
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	**Г**	**16,75**	**16,75**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**397,00**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**16,75**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**397,00**
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	16,75	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	16,75	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**560,95**	**нд**	**292,88**	**нд**	**нд**	**нд**	**20 228,00**	**нд**	**109,69**	**нд**	**нд**	**нд**	**7 533,00**	**нд**	**158,38**	**нд**	**нд**	**нд**	**10 878,00**	**нд**	**560,95**	**нд**	**нд**	**нд**	**38 639,00**
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	560,95	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00	нд	109,69	нд	нд	нд	7 533,00	нд	158,38	нд	нд	нд	10 878,00	нд	560,95	нд	нд	нд	38 639,00

Приложение 5

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10 2019 № 25/154-ОПР

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год 2020 с распределеннем по кварталам

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																	
			I кв.						II кв.						III кв.						IV кв.						Итого утвержденный план за год					
			нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства				
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое
1	2	3	411	412	413	414	415	416	421	422	423	424	425	426	431	432	433	434	435	436	441	442	443	444	445	446	5	6	7	8	9	10
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00
0.3	**Новое строительство, создание, поставка, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00
1	**Алтайский край**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00	16,75	317,38	нд	нд	нд	20 744,00
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_BGES_1.2.3-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00	нд	23,41	нд	нд	нд	117,00
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, поставка, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00	16,75	1,10	нд	нд	нд	399,00
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00	нд	1,10	нд	нд	нд	2,00
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																													
			I кв.						II кв.						III кв.						IV кв.						Итого утвержденный план за год					
			нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства					нематериальные активы	основные средства				
			млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое
1	2	3	411	412	413	414	415	416	421	422	423	424	425	426	431	432	433	434	435	436	441	442	443	444	445	446	5	6	7	8	9	10
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00	16,75	нд	нд	нд	нд	397,00
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	**Г**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**нд**	**292,88**	**нд**	**нд**	**нд**	**20 228,00**	**нд**	**292,88**	**нд**	**нд**	**нд**	**20 228,00**
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00	нд	292,88	нд	нд	нд	20 228,00

Приложение 6

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10 2019 № 25/154-ОД

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																	
			год 2020						год 2021						год 2022					
			Утвержденный план						Утвержденный план						Утвержденный план					
			Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	4.2.5	4.2.6	4.3.1	4.3.2	4.3.3	4.3.4	4.3.5	4.3.6
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1	**Алтайский край**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений)**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_BGES_1.2.3-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Приложение 7

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10 2019 № 25/154-ОП

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)				Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию															
			План				Год 2020				Год 2021				Год 2022				Итого			
							Утвержденный план				Утвержденный план				Утвержденный план				План			
			км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	$м^2$	Другое
1	2	3	411	412	413	414	511	512	513	514	521	522	523	524	531	532	533	534	611	612	613	614
0	**ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**20 744,00**	нд	нд	нд	**7 549,00**	нд	нд	нд	**10 896,00**	нд	нд	нд	**39 189,00**
0.1	**Реконструкция, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**117,00**	нд	нд	нд	**15,00**	нд	нд	нд	**16,00**	нд	нд	нд	**148,00**
0.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**399,00**	нд	нд	нд	**1,00**	нд	нд	нд	**2,00**	нд	нд	нд	**402,00**
0.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
0.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**20 228,00**	нд	нд	нд	**7 533,00**	нд	нд	нд	**10 878,00**	нд	нд	нд	**38 639,00**
1	**Алтайский край**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**20 744,00**	нд	нд	нд	**7 549,00**	нд	нд	нд	**10 896,00**	нд	нд	нд	**39 189,00**
1.1	**Реконструкция, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1	**Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.1	Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.1.2	Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.2	**Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.1.3	**Реконструкция информационно-вычислительных систем всего,**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2	**Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**117,00**	нд	нд	нд	**15,00**	нд	нд	нд	**16,00**	нд	нд	нд	**148,00**
1.2.1	**Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.1	Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.2	**Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.2.3	**Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**117,00**	нд	нд	нд	**15,00**	нд	нд	нд	**16,00**	нд	нд	нд	**148,00**
1.2.3	Приобретение сетевого, серверного оборудования, систем хранения данных и источников бесперебойного питания (148 ед.)	J_BGES_1.2.3-1	нд	нд	нд	148 единиц сетевого, серверного оборудования	нд	нд	нд	117	нд	нд	нд	15	нд	нд	нд	16	нд	нд	нд	148

Номер группы инвести-ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион-ного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)				Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию															
			План				Год 2020				Год 2021				Год 2022				Итого			
							Утвержденный план				Утвержденный план				Утвержденный план				План			
			км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое	км ВОЛС	км иных линий связи	м²	Другое
1	2	3	411	412	413	414	511	512	513	514	521	522	523	524	531	532	533	534	611	612	613	614
1.2.4	**Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3	**Новое строительство, создание, покупка, всего, в том**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**399,00**	нд	нд	нд	**1,00**	нд	нд	нд	**2,00**	нд	нд	нд	**402,00**
1.3.1	**Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.2	**Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.3.3	**Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**2,00**	нд	нд	нд	**1,00**	нд	нд	нд	**2,00**	нд	нд	нд	**5,00**
1.3.3	Приобретение автомобилей для обслуживания потребителей г. Барнаула (5 шт.)	J_BGES_1.3.3-1	нд	нд	нд	5 автомобилей	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	1	нд	нд	нд	2	нд	нд	нд	5
1.3.4	**Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**397,00**	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**397,00**
1.3.4.1	Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	397,00	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	397,00
1.3.4.1	Приобретение программного обеспечения для решения информационных задач (397 ед.)*	J_BGES_1.3.4.1-1	нд	нд	нд	397 единиц ПО	нд	нд	нд	397	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	397
1.3.4.2	Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.4	**Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
1.5	**Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:**	Г	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	**20 228,00**	нд	нд	нд	**7 533,00**	нд	нд	нд	**10 878,00**	нд	нд	нд	**38 639,00**
1.5	Монтаж интеллектуальной системы учета в МКД (38 639 ед.)	J_BGES_1.5-1	нд	нд	нд	38 639 однофазных приборов учета	нд	нд	нд	20228	нд	нд	нд	7533	нд	нд	нд	10878	нд	нд	нд	38639

Приложение 8

к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края от 31.10.2019 № 25/154-осн

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы[3]

Акционерное Общество "Барнаульская горэлектросеть"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Алтайский край

наименование субъекта Российской Федерации

млн рублей

№ п/п	Показатель	2020 год	2021 год	2022 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.1	3.2	3.3	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I+II), в том числе:		327,45	141,84	193,22	662,51
I	Собственные средства всего, в том числе:	2,09	2,09	2,09	6,27
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	-	-	-	-
1.1.1	инвестиционная составляющая в тарифах, в том числе:	-	-	-	-
1.1.1.1	реализации электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам	-	-	-	-
1.1.3	прибыль от технологического присоединения, в том числе:	-	-	-	-
1.1.3.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической энергии				-
1.1.3.2	от технологического присоединения потребителей электрической энергии	-	-	-	-
1.1.4	прочая прибыль	-	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	2,09	2,09	2,09	6,27
1.2.1	амортизация, учтенная в тарифах, всего, в том числе:	2,09	2,09	2,09	6,27
1.2.1.1	реализация электрической энергии и мощности	2,09	2,09	2,09	6,27
1.2.2	прочая амортизация	-	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	-	-	-	-
1.2.3.1	реализация электрической энергии и мощности	-	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	-	-	-	-
1.4.1	средства дополнительной эмиссии акций	-	-	-	-
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:	325,36	139,75	191,13	656,24
2.1	Кредиты	325,36	139,75	191,13	656,24
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-
2.3	Векселя	-	-	-	-
2.4	Займы организаций	-	-	-	-
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:	-	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:	-	-	-	-
2.5.1.1	средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	-	-	-	-
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-

Приложение 9
к приказу Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
от 31.10 .2019 № 25/154-ан

Пояснительная записка по мероприятиям внедрения интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)

В соответствии с пунктом 6.3 статьи 23.1 и пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации») гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.

Согласно пункту 65.2 постановления Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» расходы на создание и развитие автоматизированных информационно-измерительных систем учета ресурсов и передачи показаний приборов учета учитываются при установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика на основании утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы.

Вместе с тем, для реализации требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ для учета финансирования инвестиционных проектов по созданию интеллектуальных систем учета в отраслевом законодательстве отсутствует ряд подзаконных актов, регламентирующих различные аспекты внедрения интеллектуальных систем, таких, как требования к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), порядок и правила передачи имущества в собственность гарантирующих поставщиков и территориальных сетевых организаций с учетом налогового законодательства и прочее. Таким образом, до принятия вышеуказанных подзаконных актов корректно рассчитать объемы финансирования на создание интеллектуальных систем учета электроэнергии не представляется возможным.

С учетом включения в инвестиционные программы гарантирующих поставщиков на 2020 и последующие годы расходных обязательств, необходимых для реализации указанных мероприятий, и отсутствия на дату утверждения инвестиционных программ (01.11.2019) порядка определения их стоимости, в целях соблюдения федерального законодательства и баланса интересов потребителей Алтайского края и гарантирующих поставщиков, Министерством промышленности и энергетики Алтайского края принято

решение утвердить в составе инвестиционных программ проекты по внедрению интеллектуальных систем учета с обязательной корректировкой всех параметров по итогам тарифно-балансового регулирования на 2020–2022 годы и определения размеров тарифных источников финансирования инвестиционной программы в необходимой валовой выручке гарантирующих поставщиков на 2020–2022 годы, утвержденных управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.